

**VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ**

**Rozvojový projekt na rok 2018**

**Formulář pro závěrečnou zprávu**

<b>Program:</b>	Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
<b>Tematické zaměření:</b>	Podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy VVŠ upravujících jejich organizaci a činnost v oblasti ekonomiky a administrativy

**Název projektu:**  
**Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018**

<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1/2018</b>	<b>Do: 12/2018</b>	
<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	550	120	430
Čerpáno	547	120	427

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

	<b>Řešitel dílčího projektu</b>	<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Mgr. Monika Hrabáková	Mgr. Monika Hrabáková
<b>Podpis:</b>		
<b>Fakulta/Součást</b>	Rektorát	Rektorát
<b>Adresa/Web:</b>	nám. T. G. Masaryka 5555, www.utb.cz	nám. T. G. Masaryka 5555, www.utb.cz
<b>Telefon:</b>	+420 576 032 050	+420 576 032 050
<b>E-mail:</b>	hrbakova@utb.cz	hrbakova@utb.cz

<b>Jméno rektora:</b>	prof. Ing. Vladimír Sedlařík, PhD.
<b>Podpis:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Razítko školy:</b>	

<b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>								
<b>Cíle projektu</b>	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.							
	<p><b>Cíl 1 Synergie VVŠ při implementaci nové legislativy 2018 a minimalizace rizik (Legislativa) – cíl splněn</b></p> <p><b>Cíl 2 Standardizace technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP (Standardizace) – cíl splněn</b></p>							
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.							
	<p><b>Výstup V1-1 (cíl 1)</b> Společné koordinační schůzky a workshopy vedly k identifikaci nových oblastí v jednotlivých agendách a následné analýze možných řešení, zejména společných částí a nastavení modulů systému SAP. Individuální nastavení a implementace rozšíření byla analyzována s ohledem na integraci s ostatními informačními systémy školy.</p> <p><b>Výstup V1-2 (cíl 1)</b> V souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb (poskytovatel vzešel z veřejné zakázky realizované sdružením veřejných zadavatelů v otevřeném nadlimitním řízení v roce 2015) byly implementovány úpravy v jednotlivých modulech systému SAP, které byly vyžadovány legislativou ČR nebo vzešly z interních požadavků školy. Bylo dokončeno a implementováno společné řešení pro naplnění zákona č. 25/2017 (výkazy zisků a ztrát pro hospodářskou a nehopodářskou činnost). Byl proveden upgrade doplňkového řešení FAIN pro inventarizaci majetku pomocí čárových kódů, který zahrnoval upgrade softwarové i hardwarové části; součástí ceny z projektu hrazených snímacích terminálů (4 ks) je i odpovídající vázaná licence pro systém SAP a implementace. V modulech TRVM a FI bylo nastaveno bezhotovostní vyplácení cestovních náhrad z tuzemských pracovních cest na bankovní účty zaměstnanců; významně se tak snížila administrativní činnost spojená s dosavadním vyplácením náhrad v jediné centrální pokladně. V modulech AM/IM, SD a FI byly implementovány úpravy a nastavení pro nové druhy pohybu majetku, pro simulaci hromadného snížení DPH po přepočtu koeficientu, pro tisk jednotlivých a hromadných faktur a pro automatické účtování položek bankovních výpisů z ubytovacího systému ISKaM na základě systémem generovaného variabilního symbolu (jako náhrady rodných čísel). Všechny uvedené úpravy a změny v nastavení s cílem maximální elektronizace vedly k výraznému snížení objemu ruční práce a s ní spojené chybovosti.</p> <p><b>Výstup V2-5 (cíl 2)</b> V rámci přípravy přechodu ze SAP R/3 na standardní verzi S/4 HANA proběhla nejprve obecná prezentace zaměřená na management a vedení škol. V listopadu pak proběhl odborný workshop zaměřený na klíčové uživatele z výpočetních center, na kterém byly představeny detaily možných variant přechodu ze současných systémů až ke společnému jednotnému řešení s novým datovým modelem.</p> <p><b>Výstup V2-6 (cíl 2)</b> V souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb (poskytovatel vzešel z veřejné zakázky realizované sdružením veřejných zadavatelů v otevřeném nadlimitním řízení v roce 2015) bylo na základě dříve zpracovaného cílového konceptu implementováno jednotné nastavení scénáře Request Managementu ve sdíleném prostředí SAP Solution Manager. Pro zadávání incidentů a hlášení je nyní funkční jednotné prostředí provázané s KC VVŠ, poskytovatelem služeb a společností SAP jako garantem pro funkční legislativu ČR ve svém systému.</p>							
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uvedte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th> <th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V žádosti o dotaci bylo požadováno 430 tis. Kč kapitálových prostředků pouze na dlouhodobý nehmotný majetek. Skutečně čerpáno v této položce bylo 228 tis. Kč kapitálových prostředků a 199 tis. Kč kapitálových prostředků bylo čerpáno na samostatné věci movité.</td> <td>Původně plánovaný nákup licence FAIN za 195 tis. Kč pro celkem 14 snímacích terminálů (4x TC8000, 10x TC51) musel být z pohledu účetního/majetkového rozdělení a připočten k hodnotě jednotlivých snímacích terminálů a zařazen do položky 1.2 (terminál včetně vázané licence pro modul FAIN SAP a implementace).</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	V žádosti o dotaci bylo požadováno 430 tis. Kč kapitálových prostředků pouze na dlouhodobý nehmotný majetek. Skutečně čerpáno v této položce bylo 228 tis. Kč kapitálových prostředků a 199 tis. Kč kapitálových prostředků bylo čerpáno na samostatné věci movité.	Původně plánovaný nákup licence FAIN za 195 tis. Kč pro celkem 14 snímacích terminálů (4x TC8000, 10x TC51) musel být z pohledu účetního/majetkového rozdělení a připočten k hodnotě jednotlivých snímacích terminálů a zařazen do položky 1.2 (terminál včetně vázané licence pro modul FAIN SAP a implementace).	
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)						
1	V žádosti o dotaci bylo požadováno 430 tis. Kč kapitálových prostředků pouze na dlouhodobý nehmotný majetek. Skutečně čerpáno v této položce bylo 228 tis. Kč kapitálových prostředků a 199 tis. Kč kapitálových prostředků bylo čerpáno na samostatné věci movité.	Původně plánovaný nákup licence FAIN za 195 tis. Kč pro celkem 14 snímacích terminálů (4x TC8000, 10x TC51) musel být z pohledu účetního/majetkového rozdělení a připočten k hodnotě jednotlivých snímacích terminálů a zařazen do položky 1.2 (terminál včetně vázané licence pro modul FAIN SAP a implementace).						

	2		
	3		
	4		
	5		
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</b>	<b>Poznámka (případně výhled do budoucna)</b>
	xxx	xxx	xxx

*Prohlášení:*

*U rozvojových projektů bude provedena kontrola podle zákona o finanční kontrole, jež se bude týkat alespoň 30 % celkové finanční částky přidělené Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na řešení rozvojových projektů na rok 2018, bez ohledu na počet řešených projektů.*

*Výsledky kontroly budou zaslány ministerstvu do 29. března 2019 společně s výsledky externích nebo dalších jiných kontrol týkajících se finančních prostředků na rozvojové projekty, pokud budou tyto kontroly provedeny.*

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

<b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)</b>			
		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	430	427
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	430	228
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		199
1.3	Ostatní technické zhodnocení		
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	120	120
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)		
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu		
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní	120	120
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	550	547

<b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>		
<b>Číslo položky (viz předchozí tab.)</b>	<b>Název výdaje a jeho zdůvodnění</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
1.1	Implementace ITSM Request Management na systém BUP (V2-6)	122
1.1	Implementace zákaznického řešení pro vykazování zisků a ztrát (V1-2)	74
1.1	Úpravy a nastavení pro bezhotovostní vyplácení cestovních náhrad (V1-2)	32
1.2	Terminály TC800 pro snímání čárových kódů (upgrade modulu FAIN SAP) včetně vázané licence a implementace (V1-2)	199
2.5	Nastavení automatického účtování položek bankovních výpisů z ISKaM (V1-2)	59
2.5	Úpravy v modulech AM/IM, SD, FI (V1-2)	61