

| | | | |
|---|---|---|---|
| VŠ: | UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ | | |
| Rozvojový projekt na rok 2020 | | | |
| Formulář pro závěrečnou zprávu | | | |
| Program: | Program pro podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - CRP 2020 | | |
| Tematické zaměření: | h) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol prostřednictvím zkvalitňování pedagogických kompetencí | | |
| Název projektu: | Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání | | |
| Období řešení projektu: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: | V tom kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek | 500 | 500 | 0 |
| Čerpáno | 473 | 473 | 0 |
| Základní informace | | | |
| | Hlavní řešitel | | Kontaktní osoba |
| Jméno: | prof. Ing. Petr Sába, CSc. | | prof. Ing. Petr Sába, CSc. |
| VŠ: | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| Adresa/Web: | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín | | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín |
| Telefon: | 602785725 | | 602785725 |
| E-mail: | saha@utb.cz | | saha@utb.cz |
| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU | | | |
| Cíl projektu | Uvedte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. | | |
| | Rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol prostřednictvím zkvalitňování pedagogických kompetencí a zavádění inovací v učení. | | |
| | Plánovaný cíl projektu byl splněn. Projektové aktivity byly vzhledem k pandemii koronaviru zaměřeny na posílení pedagogických kompetencí akademických pracovníků a doktorandů v online prostředí, a to zejména prostřednictvím online workshopů a seminářů. Došlo také k posílení vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností mezi zúčastněnými univerzitami. Oblast internacionalizace byla posílena díky spolupráci s Ton Duc Thang University - Bata center ve Vietnamu, které poskytuje vietnamským zájemcům o studium veškeré informace a podporu týkající se možnosti studia na univerzitách v ČR. | | |
| Plnění výstupů projektu | Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. | | |
| 1. | Rozvoj koncepce vzájemné spolupráce a partnerství zúčastněných univerzit, zejména v oblasti pedagogických kompetencí. SPLNĚNO (Spolupráce byla významným způsobem posílena. Byly sdíleny zkušenosti, realizovány vzdělávací akce, prohloubeny vzájemné kontakty.) | | |
| 2. | Nabytí poznatků o nejnovějších, inovativních metodách výuky. SPLNĚNO (Došlo k nabytí poznatků v oblasti distanční výuky v online prostředí a jejich specifik.) | | |
| 3. | Sdílení vyučovacích metod, včetně zavádění inovací moderních výukových metod v rámci partnerů projektu. SPLNĚNO (Nové poznatky a metody byly sdíleny mezi zapojenými univerzitami.) | | |
| 4. | Pořádání workshopů pro akademické pracovníky a doktorandy, které pomohou zvýšit jejich pedagogické kompetence a měkké dovednosti. SPLNĚNO (Pedagogickým pracovníkům a doktorandům byly zprostředkovány poznatky s důrazem na distanční výuku v online prostředí.) | | |
| 5. | Příprava inovovaných prezentací a materiálů pro vybrané předměty se zapojením znalostí nabytých v rámci externího školení. SPLNĚNO (Byly zpracovány inovované prezentace se zaměřením na distanční výuku v online prostředí.) | | |
| 6. | Hledání a výchova excelentních PhD studentů a postdoktorandů. SPLNĚNO (Realizováno ve spolupráci s Bařovym centrem ve Vietnamu.) | | |
| Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. | | |
| Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) | Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. | | |
| | Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) |
| | | | |

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)* | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--------------------|---|
| | | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %) z celkové přidělené dotace |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.3 | Samostatně uvozené věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 500 | 473 | -27 | -5,40% |
| | Osobní náklady: | | | | |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu | 68 | 60 | -8 | -1,60% |
| | Ostatní: | | | | |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 25 | 58 | 33 | 6,60% |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 37 | 101 | 64 | 12,80% |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 120 | 4 | -116 | -23,20% |
| 2.7 | Stipendia | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 500 | 473 | -27 | -5,40% |
| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) | | | | | |
| Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění | Částka (v tis. Kč) | | | |
| 2.1; 2.3 | Osobní náklady byly čerpány v souladu s projektem, částka byla vyplacena formou odměny řešitelům a vybraným post-doktorandům | 260 | | | |
| 2.4 | Pro podporu nábory zahraničních studentů a prohlubování kontaktů byly pořízeny drobné propagační předměty a knihy. | 58 | | | |
| 2.5; 2.6 | Byly zorganizovány online workshopy / semináře pro akademické pracovníky a doktorandy za účelem posílení pedagogických kompetencí. Ve spolupráci s Ton Duc Thang University byla připravena brožura zahraničního centra - Bata center. V důsledku pandemie COVID19 nebyly uskutečněny zahraniční pracovní cesty a část prostředků z cestovného byla přesunuta do položky 2.4 a 2.5. Finanční prostředky ve výši 25.385,25 Kč byly vráceny dne 29. 12. 2020 na MŠMT, dne 5. 2. 2021 byl vrácen MŠMT zbytek nevyčerpané dotace ve výši 1.125,97 Kč. | 105 | | | |
| 2.7 | Stipendia byla vyplacena 5 vybraným studentům doktorského studia, kteří vykazovali excelentní výsledky. | 50 | | | |

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.